Link tài liệu hướng dẫn:	**HK252_ĐAĐN_ShareSV**			
Link kế hoạch môn học:				
	Tuần	**Công việc**	**Nội dung công việc**	**Ghi chú**
	39	- Gặp GV, Họp nhóm lần 1, xác định outline đề tài.	- Xác định thành viên nhóm - Xác định cách thức làm việc nhóm - Phân chia nhánh chức năng cho thành viên nhóm - Cung cấp danh sách thiết bị. Mỗi nhóm cần chọn các thiết bị đầu vào (input devices) và các thiết bị đầu ra (output devices) ứng với các chức năng trong hệ thống dựa trên file danh sách thiết bị sẽ được cung cấp (tối thiểu 2 thiết bị input và 2 thiết bị output)	**MEETING 1: giới thiệu nội dung Đồ án** *(Lịch cụ thể sẽ được thông báo trên LMS)*
	40	- User requirement (Y/cầu tổng quan những phát triển từ đề tài GV giao hoặc nhóm tự chọn và được sự chấp thuận từ GV) - Làm quen với server và tạo dashboard trên server adafruit (xem chương 1 & 2 trong tài liệu hướng dẫn)	- Yêu cầu tổng quan của đề tài (Mỗi nhóm phát triển ít nhất 05 module như đã gợi ý) - Tham khảo thảo tài liệu hướng dẫn về việc tạo Server - Dashboard (xem chương 1 & 2)	
	41	- System requirement (Y/cầu chi tiết, use-case & đặc tả use-case) - Hiện thực và tích hợp IoT Gateway bằng Python (xem chương 3 & 4 tài liệu hướng dẫn)	- Yêu cầu chi tiết của đề tài - Các interaction = use-case (detail) - các y/cầu phi chức năng (đo được) - Tham khảo tài liệu hướng dẫn về hiện thực IoT Gateway (xem chương 3 & 4)	Bắt đầu triển khai mượn thiết bị
	43	- Screen (UI/UX) design - Hiện thực và tích hợp với mạch Microbit có các sensor (xem chương 5 -> 10 tài liệu hướng dẫn)	- Các giao diện người dùng - Tham khảo tài liệu hướng dẫn và tích hợp các sensor (xem chương 5 -> 10) - Chọn các thiết bị từ danh sách các thiết bị	Giao diện người dùng thiết kế có thể sử dụng figma hoặc code trực tiếp ra giao diện, tuy nhiên cần có bản vẽ sketch / wireframe sơ lược trước đó để review

	44	- Database design - Hoàn thiện tích hợp với mạch Microbit	- Thiết kế Database cho ứng dụng - Cập nhật lại giao diện người dùng (theo nhận xét của GV) - Tham khảo tài liệu hướng dẫn và hiện thực tích hợp Microbit với các sensor	**MEETING 2: Tư vấn thiết kế (chức năng, giao diện, database - ERD)** *(Lịch cụ thể sẽ được thông báo trên LMS)* *Sinh viên cần chuẩn bị sẵn các bản thiết kế để GV tư vấn*
	45	- Hiện thực code giao diện và kết nối ứng dụng với CSDL + kết nối server điều khiển với thiết bị thật	- Code giao diện và kết nối CSDL + kết nối server điều khiển với thiết bị thật	
	46	- Demo giữa kỳ	- Demo app kết nối với thiết bị (tối thiểu hoạt động với module 1)	**Quay video demo về kết nối giữa ứng dụng và cảm biến/thiết bị -->** *Gửi lên LMS --> Nhóm không gửi sẽ không có điểm (0đ) phần báo cáo giữa kỳ*
	47	- Hoàn thiện ứng dụng	- Code & test (sửa lỗi - nâng cấp - tích hợp tích năng theo hướng đã chọn)	
	48	- Hoàn thiện ứng dụng	- Code & test (sửa lỗi - nâng cấp - tích hợp tích năng theo hướng đã chọn)	
	49	- Hoàn thiện ứng dụng	- Code & test (sửa lỗi - nâng cấp - tích hợp tích năng theo hướng đã chọn)	**MEETING 3: Tư vấn phần hiện thực ứng dụng** *(Lịch cụ thể sẽ được thông báo trên LMS)*
	50	- Hoàn thiện ứng dụng	- Code & test (sửa lỗi - nâng cấp - tích hợp tích năng theo hướng đã chọn)	

	51	- Báo cáo cuối kì	- Nộp Báo cáo cuối kỳ và demo toàn hệ thống	**MEETING 4: Báo cáo cuối kỳ** *(Lịch cụ thể sẽ được thông báo trên LMS)*
	52	*-Tuần dự trữ (có thể sử dụng vào demo cuối kỳ)*		